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FASE 1 
SOMETER SOLICITUD DE 
PLANIFICACIÓN : 2018–2021 RUSSIAN RIVER/ Río Ruso 
• Reunión Comunitaria Monte Rio and Villa Grande 
• Recibir Financiación Proyecto Piloto de Soluciones para Aguas Residuales • Defenir el Ámbito 

• Emitir Solicitud de Calificaciones 

FASE 2 
CONTRATAR  
CONSULTOR:  
2021–2023 
• Evaluación 

• Soluciones Posibles 

• Opciones Financieras 

• Reunión Comunitaria 

FASE 3 
SELECCIONAR 
OPCIONES 
PREFERIDAS:  
2023–2026 
• Perfeccionar Soluciones 

• Reunión Comunitaria 

• Definir y Seleccionar 
Opciones de Administración

• Completar 10% del Diseño 

FASE 4 
LANZAR 
SOLUCIÓNES DE  
GESTIÓN 
 2026–2029 
• Reunión Comunitaria 

• Solicitar y Obtener Financiació

• Completar Diseño 
 • Solcitar Ofertas y Seleccionar 

Contratista(s) 

FASE 5 
COMENSAR 
PROYECTO(S) DE 
IMPLEMENTACIÓN 
:  2029–2043
• Continuar Inlvolucrando a 

los Residentes n 
• Implementación de 

Soluciones

• Supervisar los Resultados 

• Mantener los Esfuerzos 
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OBJETIVOS Y ACONTECIMIENTOS 
Muchos hogares y negocios en Monte Rio y Villa Grande tienen sistemas sépticos envejecidos. Actualizar o reemplazar estos sistemas puede ser un desafío dados los 
estándares de aguas residuales actuales y previstos. Este proyecto tiene como objetivo identificar soluciones prácticas y asequibles para ayudar a los propietarios a 
cumplir con esos estándares y cumplir con los nuevos requisitos estatales y del condado para abordar la contaminación en el río Russian. El Proyecto Piloto de 
Soluciones de Aguas Residuales de Monte Río y Villa Grande llevará a cabo un estudio de factibilidad diseñado para analizar posibles soluciones de aguas residuales, 
incluidos los sistemas sépticos en el sitio y en pequeñas comunidades, así como las alternativas de alcantarillado, y sentará las bases para la implementación del 
proyecto. El proyecto piloto, que incluye tanto la planificación como la ejecución, también tiene por objeto ayudar a informar a otras comunidades que se enfrentan a 
problemas similares. 

FASE 1 (2018–2021) 
SOMETER SOLICITUD DE PLANIFICACIÓN 
En 2018 se llevó a cabo una reunión comunitaria inicial para 
proporcionar información sobre las nuevas regulaciones del condado y 
del estado y para compartir información inicial sobre el estudio de 
factibilidad. Sonoma Water solicitó fondos de planificación a través del 
Fondo Rotatorio Estatal de Agua Limpia de la Junta Estatal de Agua, que 
incluía el alcance del proyecto y el presupuesto estimado para realizar 
un estudio de factibilidad y producir un informe. A principios de 2021, 
Sonoma Water recibió $500,000 para apoyar el lanzamiento de ese 
trabajo, y a mediados de 2021 Sonoma Water emitió una solicitud de 
calificaciones para solicitar servicios profesionales para realizar el estudio 
de viabilidad. 

FASE 2 (2021–2023) 
CONTRATAR CONSULTOR 
En 2022, Sonoma Water contrató a Brelje & Race Consulting Engineers 
para realizar el estudio de viabilidad. El estudio identificará las 
fuentes y flujos de aguas residuales existentes y evaluará las opciones 
para las comunidades de Monte Río y Villa Grande en función de la 
viabilidad técnica, las necesidades de gestión, el costo de 
construcción y la disponibilidad de fondos públicos. Se llevará a cabo 
una reunión comunitaria para proporcionar actualizaciones y obtener 
comentarios. 

FASE 3 (2023–2026) 
SELECCIONAR OPCIONES PREFERIDAS 
Una vez que Brelje & Race complete su evaluación preliminar, se 
llevará a cabo una reunión comunitaria para refinar las opciones 
evaluadas y buscar la opinión del público sobre las soluciones 
preferidas. También se discutirán las posibles opciones de manejo. Se 
identificará una entidad de gestión 

según sea necesario para solicitar financiación para apoyar la 
implementación de las soluciones seleccionadas. Esta entidad 
también puede proporcionar gestión y apoyo continuos, como la 
realización de inspecciones y la realización de mantenimiento y 
reparaciones rutinas. Brelje & Race desarrollará un diseño 
conceptual para los proyectos recomendados identificados en el 
Informe de Factibilidad para permitir la solicitud de financiamiento 
para la implementación. 

FASE 4 (2026–2029)
LANZAR SOLUCIÓNES DE GESTIÓN 
Una vez se identifiquen los proyectos preferidos, se complete el 
diseño conceptual, se identifique la entidad de gestión y se asegure el 
financiamiento de la implementación, se solicitarán propuestas de 
empresas de ingeniería calificadas para completar el diseño final de 
los proyectos preferidos, seguido de la selección de los contratistas 
del proyecto. Se llevará a cabo una reunión comunitaria para 
compartir los detalles y el cronograma del proyecto. 

FASE 5 (2029–2043)
COMENSAR PROYECTO(S) DE IMPLEMENTACIÓN 
Se espera que la ejecución del proyecto o proyectos preferidos 
comience ya en 2029 y se complete en 2044. A lo largo de la fase de 
implementación, se compartirá información con los residentes sobre 
el desarrollo y los impactos del proyecto. Para evaluar la eficacia del 
proyecto piloto sobre la calidad del agua en la parte baja del Río Ruso, 
las agencias estatales y locales revisarán y evaluarán periódicamente 
los resultados. 

Para obtener más información, póngase en contacto con el Ombudsman 
para el Agua Limpia2, o visite la página web del Grupo Consultivo de 
Ciudadanos sobre Aguas Residuales del Río Ruso3 

1State Standards: bit.ly/NCRWQB-rr-tmdl; County Standards: permitsonoma.org/owts-manual; 2Ombudsman Contact: Phone: 707.565.3747; email: Michael.Makdisi@Sonoma-County.org; 
3LRR CAG Webpage: sonomacounty.ca.gov/lrr-wastewater-cag 

https://sonomacounty.ca.gov/lrr-wastewater-cag
mailto:Michael.Makdisi@Sonoma-County.org
https://permitsonoma.org/owts-manual



